

ფაკულტეტი	საინჟინრო - ტექნიკური
დეპარტამენტი	ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციის
სპეციალობა	საბაკალავრო პროგრამა „ელექტრული ინჟინერია“
საგანი	პროექტის მენეჯმენტი
პედაგოგი	ქეთევან ცხაკაია
გამოცდის სახე	ფინალური
სემესტრი	6

	შეკითხვის, დავალების, საკითხის ან ტესტის შინაარსი	ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები
1.	ახალგაზრდული ორგანიზაცია ახორციელებს საქმიანობას, რომელიც მიზნად ისახავს ველოსიპედების ბილიკის შექმნას. საქმიანობა უნდა დაიწყოს 1 დეკემბერს და დასრულდეს 20 დეკემბერს. საქმიანობის შედეგად, ქალაქს ექნება ახალი ველობილიკი. არის თუ არა ეს საქმიანობა პროექტი?	კი.არა.
2.	ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ ძველი საცხოვრებელი სახლები ხასიათდება არასაკმარისი ენერგოეფექტურობით და დაიწყეს შესაბამისი პროექტის შემუშავება. როგორ უნდა იყოს ფორმულირებული ამ პროექტის მიზანი?	საცხოვრებელი სახლების ენერგოეფექტურობის ამაღლება. საცხოვრებელი სახლების სამირკვლის გამაგრება.
3.	ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ განახლებადი ენერგიის რესურსების წილი ელექტროენერგიის გამომუშავებაში უმნიშვნელოა. კომპანიამ გადაწყვიტა ამ პრობლემის გადასაჭრელად პროექტის განხორციელება. როგორ შეიძლება იყოს ფორმულირებული პროექტის მიზანი?	განახლებადი ენერგიის წყაროების წილის გაზრდა ელექტროენერგიის გამომუშავებაში. ქვანახშირის გამოყენების გაზრდა ელექტროენერგიის წარმოებაში. ბუნებრივი აირის გამოყენების მოცულობის გაზრდა.
4.	თუ დაბალი აკადემიური მოსწრება არის პრობლემა, მაშინ რა მიზანს დასახავდით ამ პრობლემის გადასაჭრელად?	აკადემიური მოსწრების ამაღლება. ბიბლიოთეკის გაუმჯობესება. ლაბორატორიის განახლება.
5.	უნივერსიტეტი 2005 წლიდან ახორციელებს ერთ-ერთ სამაგისტრო პროგრამას, რომლის განხორციელება გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც. არის თუ არა ეს საქმიანობა პროექტი?	კი.არა.
6.	საინიციატივო ჯგუფი გეგმავს პროექტის განხორციელებას, რომლის მიზანი იქნება ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა, პროექტის მოსალოდნელი შედეგია- დასაქმების ცენტრის შექმნა. პროექტის განხორციელებაში ჩართული იქნებიან ახალგაზრდა მოხალისეები. კიდევ რა დამახასიათებელი ინფორმაცია არის საჭირო პროექტისათვის?	პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღები. მხოლოდ პროექტის დაწყების თარიღი.

7.	რომელი განმარტება შეესაბამება პროექტის განმარტებას?	პროექტი არის საქმიანობა თავიდანვე დადგენილი მიზნებით, რომელთა მიღწევა განსაზღვრავს პროექტის დასრულებას (PMI, USA). საქმიანობა, რომელსაც არა აქვს დასრულების საბოლოო თარიღი და მის შედეგად იწარმოება ანალოგიური, ხშირად იდენტური პროდუქტი.
8.	რომელი განმარტება შეესაბამება მიმდინარე საქმიანობას?	საქმიანობა, რომელსაც არა აქვს დასრულების საბოლოო თარიღი და მის შედეგად იწარმოება ანალოგიური, ხშირად იდენტური პროდუქტი. ცალკეული საქმიანობა განსაზღვრული მიზნებით, რომელიც ხშირად შეიცავს მოთხოვნებს დროის, ღირებულებისა და მისაღწევი შედეგების ხარისხის მიმართ.
9.	რომელია პროექტისთვის დამახასიათებელი ფაქტორები? (მონიშნეთ ყველა სწორი პასუხი)	მიზანი.დაწყებისა და დასრულების თარიღები.უნიკალური პროდუქტის მიღება.
10.	თუ პროექტის ხანგრძლივობა არის 2 წელი, როგორი ტიპის პროექტს მიეკუთვნება ეს პროექტი?	მოკლევადიან.საშუალოვადიან.გრძელვადიან.
11.	როგორც წესი, გრძელვადიანი პროექტების ხანგრძლივობა არის:	5 წელზე მეტი.2 წელზე ნაკლები.
12.	ხანგრძლივობის მიხედვით როგორი ტიპის პროექტებს განასხვავებენ? (შემოხაზეთ ყველა სწორი პასუხი)	მოკლევადიანი.გრძელვადიანი.უვალო.
13.	რა არის რისკი?	რისკი -არის არასასურველი სიტუაციის ან გარემოებების შექმნის შესაძლებლობა პროექტის რეალიზაციის დროს. რისკი არის პერიოდულად განმეორებადი ისეთი მოვლენა, რომელიც ხელს არ უშლის პროექტის განხორციელებას.
14.	რა ეტაპებს მოიცავს რისკების მართვა? (მონიშნეთ ყველა სწორი პასუხი)	იდენტიფიკაცია.ანალიზი,დაგეგმვა,მონიტორინგი და კონტროლი.
15.	რისკების შემცირების რა სტრატეგიას იყენებს კომპანია, თუ იყენებს მის მიერ წარმოებული პროდუქციის ტრანსპორტირების დაზღვევას?	რისკის სხვაზე დაკისრება.რისკის აღიარება.რისკის შემცირება.
16.	2020-2024 წლებში უნივერსიტეტი ახორციელებდა საქმიანობას, რომელიც მიზნად ისახავდა ახალი სამაგისტრო პროგრამის შექმნას ელექტროენერგეტიკაში. არის თუ არა აღნიშნული საქმიანობა პროექტი?	კი.არა.

17.	არის თუ არა პროექტი დაბადების დღის აღნიშვნა?	კი, არა.
18.	სტუდენტმა მიიღო დავალება, რომ შეიმუშაოს პრეზენტაცია მის სოფელში გარემოს მდგომარეობის შესახებ. არის თუ არა ეს საქმიანობა პროექტი.	კი, არა.
19.	პროექტის სასიცოცხლო ციკლი რამდენი ეტაპისგან შედგება?	4.1.2.
20.	რომელია პროექტის სასიცოცხლო ციკლის პირველი ეტაპი?	პროექტის განსაზღვრა. პროექტის დასრულება. პროექტის განხორციელება.
21.	რომელია პროექტის სასიცოცხლო ციკლის ბოლო ეტაპი?	პროექტის განსაზღვრა. პროექტის დასრულება. პროექტის განხორციელება.
22.	პროექტის სასიცოცხლო ციკლის პირველ და მეორე ეტაპებს რას უწოდებენ ასევე?	პროექტის ინიცირება. პროექტის დასრულება. პროექტის განხორციელება.
23.	სწორია თუ არა ის დებულება, რომ ყველა პროექტს, მიუხედავად მისი მასშტაბისა და ხანგრძლივობისა, აქვს ერთნაირი სასიცოცხლო ციკლი?	კი, არა.  
24.	სწორია თუ არა ის დებულება, რომ პროექტებს, მიუხედავად მათი მასშტაბისა და ხანგრძლივობისა, აქვს სხვადასხვა სასიცოცხლო ციკლი?	კი, არა.  
25.	არის თუ არა პროექტის განხორციელების დრო შეზღუდული დაწყებისა და დასრულების ვადებით?	კი, არა. ხორციელდება ვადების შეუზღუდავად.
26.	როგორი ტიპის ორგანიზაციებში ხორციელდება სამშენებლო პროექტები, როგორც წესი?	პროექტებზე ორიენტირებულ. მატრიცულ. ფუნქციურ.
27.	პროექტი ხორციელდება პროექტებზე ორიენტირებულ ორგანიზაციაში. რა ვადით განისაზღვრება პროექტის თანამშრომლების დასაქმების ხანგრძლივობა?	პროექტის დაწყებისა და დასრულების თარიღებით. ვადები არ არის შეზღუდული.
28.	თუ პიროვნება ხასიათდება ისეთი თვისებებით, როგორიცაა: მაღალი შინაგანი მოტივაცია, მაღალი პასიხუსმგებლობა დაკისრებული საქმის მიმართ - პიროვნული ტიპების რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ის?	თეორია X. თეორია Y.
29.	თუ პიროვნება ხასიათდება ისეთი თვისებებით, როგორიცაა: არასაკმარისი ამბიციები, ნეგატიური განწყობა საქმის მიმართ, სიზარმაცე - პიროვნული ტიპების რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ის?	თეორია X. თეორია Y.
30.	რომელი თვისებებია ლიდერისთვის დამახასიათებელი? - მონიშნეთ ყველა სწორი პასუხი.	არის ინიციატორი. აკეთებს სწორ საქმეს. სიზარმაცე.
31.	რისკების მართვისათვის გამოიყენება ისეთი სტრატეგია, როგორიცაა რისკის სხვაზე დაკისრება. ჩამოთვლილი ორგანიზაციებიდან, რომელი შეესაბამება ამ სტრატეგიას?	სადაზღვევო კომპანია. სასურსათო მარკეტი. სკოლა.
32.	თუ ფერმერი აზღვევს ყურძნის მოსავალს სადაზღვევო კომპანიაში, რისკების მართვის რა სტრატეგიას მიმართავს ის?	რისკის სხვაზე დაკისრება. რისკის აღიარება. რისკის შემცირება.
33.	თუ ავტომობილის მფლობელი აზღვევს თავის მანქანას ავტოსაგზაო შემთხვევისათვის, რისკების მართვის რა სტრატეგიას მიმართავს ის?	რისკის სხვაზე დაკისრება. რისკის აღიარება. რისკის შემცირება.

34.	სკოლამ განახორციელა პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლებას წყლის რესურსების დაცვის შესახებ. პროექტის შედეგად 100-ზე მეტმა მოსწავლემ აიმაღლა ცნობიერება აღნიშნული საკითხის შესახებ. პროექტისთვის დამახასიათებელი რა ინფორმაცია აკლია ამ აღწერას?	პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი.პროექტის დირექტორის სახელი. პროექტის ბუღალტრის სახელი.
35.	თქვენ სწავლობთ საბაკალავრო პროგრამაზე. თუ არის ეს საქმიანობა თქვენთვის პროექტი?	კი.არა.
36.	არის თუ არა შემდეგი საქმიანობა პროექტი: 2021-2023 წლებში ერთ-ერთი ორგანიზაციისათვის შეიქმნა მდგრადი განვითარების სტრატეგია, რომელშიც ჩართული იყვნენ დარგის სპეციალისტები. აღნიშნული სტრატეგია დამტკიცებული იქნა ორგანიზაციის დირექტორთა საბჭოს მიერ და მიღებული იქნა განსახორციელებლად.	კი.არა.
37.	ექსპერტებმა მოამზადეს დასკვნა სადაც მითითებულია, რომ ჰიდრორესურსები არ გამოიყენება მცირე ელექტროსადგურების საჭიროებისათვის. როგორ უნდა იქნას ფორმულირებული პროექტის მიზანი?	ჰიდრორესურსების გამოყენება მცირე ელექტროსადგურებისათვის. ქარის ენერგიის გამოყენება მცირე ელექტროსადგურებისათვის.მზის ენერგიის გამოყენება ელექტროენერგიის მისაღებად.
38.	შემოწმების დროს ქსელში დაფიქსირდა დანაკარგები. ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოამზადოს და განახორციელოს პროექტი. როგორ შეიძლება იქნას ფორმულირებული ასეთი პროექტის მიზანი?	ქსელში დანაკარგების შემცირება.ქარის ენერგიის გამოყენება.მზის ენერგიის გამოყენების გაზრდა.
39.	დადგინდა, რომ მზის ენერგიას მოსახლეობა არ იყენებს ელექტროენერგიაზე საკუთარი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. როგორ უნდა იქნას ფორმულირებული პროექტის მიზანი?	მოსახლეობის მიერ მზის ენერგიის გამოყენების უზრუნველყოფა ელექტროენერგიის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.ქარის ენერგიის გამოყენების პოპულარიზაცია.ჰიდროენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობა.
40.	ხორციელდება პროექტი, და ცნობილია მისი შემდეგი დამახასიათებელი ნიშნები: -დაწყების და დასრულების თარიღი, -პროდუქტი, რომელიც მიიღება მისი განხორციელების შედეგად. რა ინფორმაცია აკლია ამ აღწერას?	მიზანი. დირექტორის სახელი.ფინანსური მენეჯერი
41.	ხორციელდება პროექტი, და ცნობილია მისი შემდეგი დამახასიათებელი ნიშნები: - მიზანი, -პროდუქტი, რომელიც მიიღება მისი განხორციელების შედეგად. რა ინფორმაცია აკლია ამ აღწერას?	დაწყების და დასრულების თარიღი.დირექტორის სახელი.ბუღალტერი.
42.	ხორციელდება პროექტი, და ცნობილია მისი შემდეგი დამახასიათებელი ნიშნები: -მიზანი,	პროდუქტი, რომელიც მიიღება მისი განხორციელების შედეგად.დირექტორის სახელი.მენეჯერის სახელი.

	-დაწყების და დასრულების თარიღი, რა ინფორმაცია აკლია ამ აღწერას?	
43.	ქვეყანას გააჩნია ქარის ენერგიის მაღალი პოტენციალი. მიუხედავად ამისა, მისი წილი ელექტროენერგიის გამომუშავებაში ძალიან დაბალია. როგორ უნდა იქნას ფორმულირებული პროექტის მიზანი?	ქარის ენერგიის პოტენციალის ათვისების გაზრდა ელექტროენერგიის გამომუშავებისათვის. ქარის ტურბინების შეცვლა. ქარის სადგურების მზის პანელებით აღჭურვა.
44.	რა არის განტის დიაგრამის ძირითადი დანიშნულება?	ფინანსური ანგარიშგების მომზადება. პროექტის აქტივობების დროითი დაგეგმვის ვიზუალიზაცია. რისკების შეფასება.
45.	რომელი თვისებება არის დამახასიათებელი ლიდერისთვის?	აკეთებს სწორ საქმეს. დაბალი პასუხისმგებლობა. საქმისადმი ზერელე დამოკიდებულება.
46.	განტის დიაგრამა აჩვენებს თითოეული ღონისძიების დაწყებისა და დასრულების დროს.	კი. არა.
47.	რა არის რისკი?	გაურკვეველი მოვლენა, რომელმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პროექტზე. დასრულებული აქტივობა. პროექტის მიზანი.
48.	რა არის პროექტი?	მუდმივი საქმიანობა. დროებითი საქმიანობა, რომელიც მიმართულია უნიკალური შედეგის მისაღებად. ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეული. ფინანსური დოკუმენტი.
49.	პროექტის წარმატება ძირითადად იზომება:	თანამშრომელთა რაოდენობით. მიზნების, აქტივობებისა და ბიუჯეტის შესრულებით. ოფისის ფართობით. ტექნიკის რაოდენობით.
50.	რას განსაზღვრავს კომუნიკაციის გეგმა?	ვინ, რა ინფორმაციას, როდის და როგორ მიიღებს. მხოლოდ ბიუჯეტს. მხოლოდ რისკებს. მხოლოდ შესყიდვებს.
51.	რა არის კომუნიკაციის მთავარი მიზანი პროექტში?	ინფორმაციის დროული და ეფექტიანი გაცვლა. ხარჯების გაზრდა. აქტივობების შემცირება. კონტრაქტების გაფორმება.
52.	თუ სპეციალისტი დასაქმებულია პროექტში, მაშინ როგორ განისაზღვრება მისი პროექტში მუშაობის დაწყებისა და დასრულების ვადები?	პროექტის დაწყებისა და დასრულების ვადებით. მისი მუშაობა არ არის შეზღუდული რაიმე ვადებით.
53.	დამოკიდებულია თუ არა პროექტში დასაქმებული სპეციალისტის მუშაობის ხანგრძლივობა პროექტის დაწყებისა და დასრულების ვადებზე?	კი. არა.
54.	სპეციალისტი, რომელიც დასაქმებულია პროექტში, შეიძლება თუ არა დარჩეს უმუშევარი პროექტის დასრულების შემდეგ?	კი. არა.
55.	რა ორგანიზაციულ სტრუქტურას მიეკუთვნება კომპანიები, რომლებიც ახორციელებენ სამშენებლო პროექტებს?	პროექტებზე ორიენტირებული ორგანიზაციული სტრუქტურა. მატრიცული სტრუქტურა. ფუნქციური სტრუქტურა.
56.	რომელ ორგანიზაციულ სტრუქტურაში ექვემდებარება თანამშრომელი ერთდროულად ფუნქციურ ხელმძღვანელს და პროექტის მენეჯერს?	ფუნქციური სტრუქტურის მქონე ორგანიზაციაში. მატრიცული სტრუქტურის მქონე ორგანიზაციაში. პროექტებზე ორიენტირებულ ორგანიზაციაში.

