

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| ფაკულტეტი     | საინჟინრო - ტექნიკური                      |
| დეპარტამენტი  | ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციის            |
| სპეციალობა    | საბაკალავრო პროგრამა „ელექტრული ინჟინერია“ |
| საგანი        | პროექტის მენეჯმენტი                        |
| პედაგოგი      | ქეთევან ცხაკაია                            |
| გამოცდის სახე | ფინალური                                   |
| სემესტრი      | 6                                          |

|    | შეკითხვის, დავალების, საკითხის ან ტესტის შინაარსი                                                                                                                                                                                                                                                       | ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ახალგაზრდული ორგანიზაცია ახორციელებს საქმიანობას, რომელიც მიზნად ისახავს ველოსიპედების ბილიკის შექმნას. საქმიანობა უნდა დაიწყოს 1 დეკემბერს და დასრულდეს 20 დეკემბერს. საქმიანობის შედეგად, ქალაქს ექნება ახალი ველობილიკი. არის თუ არა ეს საქმიანობა პროექტი?                                          | კი.არა.                                                                                                                                                                              |
| 2. | ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ ძველი საცხოვრებელი სახლები ხასიათდება არასაკმარისი ენერგოეფექტურობით და დაიწყეს შესაბამისი პროექტის შემუშავება. როგორ უნდა იყოს ფორმულირებული ამ პროექტის მიზანი?                                                                                                            | საცხოვრებელი სახლების ენერგოეფექტურობის ამაღლება. საცხოვრებელი სახლების სამირკვლის გამაგრება.                                                                                        |
| 3. | ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ განახლებადი ენერგიის რესურსების წილი ელექტროენერგიის გამომუშავებაში უმნიშვნელოა. კომპანიამ გადაწყვიტა ამ პრობლემის გადასაჭრელად პროექტის განხორციელება. როგორ შეიძლება იყოს ფორმულირებული პროექტის მიზანი?                                                                   | განახლებადი ენერგიის წყაროების წილის გაზრდა ელექტროენერგიის გამომუშავებაში. ქვანახშირის გამოყენების გაზრდა ელექტროენერგიის წარმოებაში. ბუნებრივი აირის გამოყენების მოცულობის გაზრდა. |
| 4. | თუ დაბალი აკადემიური მოსწრება არის პრობლემა, მაშინ რა მიზანს დასახავდით ამ პრობლემის გადასაჭრელად?                                                                                                                                                                                                      | აკადემიური მოსწრების ამაღლება. ბიბლიოთეკის გაუმჯობესება. ლაბორატორიის განახლება.                                                                                                     |
| 5. | უნივერსიტეტი 2005 წლიდან ახორციელებს ერთ-ერთ სამაგისტრო პროგრამას, რომლის განხორციელება გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც. არის თუ არა ეს საქმიანობა პროექტი?                                                                                                                                                | კი.არა.                                                                                                                                                                              |
| 6. | საინიციატივო ჯგუფი გეგმავს პროექტის განხორციელებას, რომლის მიზანი იქნება ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა, პროექტის მოსალოდნელი შედეგია- დასაქმების ცენტრის შექმნა. პროექტის განხორციელებაში ჩართული იქნებიან ახალგაზრდა მოხალისეები. კიდევ რა დამახასიათებელი ინფორმაცია არის საჭირო პროექტისათვის? | პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღები. მხოლოდ პროექტის დაწყების თარიღი.                                                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | რომელი განმარტება შეესაბამება პროექტის განმარტებას?                                                                                                                               | პროექტი არის საქმიანობა თავიდანვე დადგენილი მიზნებით, რომელთა მიღწევა განსაზღვრავს პროექტის დასრულებას (PMI, USA). საქმიანობა, რომელსაც არა აქვს დასრულების საბოლოო თარიღი და მის შედეგად იწარმოება ანალოგიური, ხშირად იდენტური პროდუქტი.                       |
| 8.  | რომელი განმარტება შეესაბამება მიმდინარე საქმიანობას?                                                                                                                              | საქმიანობა, რომელსაც არა აქვს დასრულების საბოლოო თარიღი და მის შედეგად იწარმოება ანალოგიური, ხშირად იდენტური პროდუქტი. ცალკეული საქმიანობა განსაზღვრული მიზნებით, რომელიც ხშირად შეიცავს მოთხოვნებს დროის, ღირებულებისა და მისაღწევი შედეგების ხარისხის მიმართ. |
| 9.  | რომელია პროექტისთვის დამახასიათებელი ფაქტორები? (მონიშნეთ ყველა სწორი პასუხი)                                                                                                     | მიზანი.დაწყებისა და დასრულების თარიღები.უნიკალური პროდუქტის მიღება.                                                                                                                                                                                             |
| 10. | თუ პროექტის ხანგრძლივობა არის 2 წელი, როგორი ტიპის პროექტს მიეკუთვნება ეს პროექტი?                                                                                                | მოკლევადიან.საშუალოვადიან.გრძელვადიან.                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. | როგორც წესი, გრძელვადიანი პროექტების ხანგრძლივობა არის:                                                                                                                           | 5 წელზე მეტი.2 წელზე ნაკლები.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. | ხანგრძლივობის მიხედვით როგორი ტიპის პროექტებს განასხვავებენ? (შემოხაზეთ ყველა სწორი პასუხი)                                                                                       | მოკლევადიანი.გრძელვადიანი.უვალო.                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. | რა არის რისკი?                                                                                                                                                                    | რისკი -არის არასასურველი სიტუაციის ან გარემოებების შექმნის შესაძლებლობა პროექტის რეალიზაციის დროს. რისკი არის პერიოდულად განმეორებადი ისეთი მოვლენა, რომელიც ხელს არ უშლის პროექტის განხორციელებას.                                                             |
| 14. | რა ეტაპებს მოიცავს რისკების მართვა? (მონიშნეთ ყველა სწორი პასუხი)                                                                                                                 | იდენტიფიკაცია.ანალიზი,დაგეგმვა,მონიტორინგი და კონტროლი.                                                                                                                                                                                                         |
| 15. | რისკების შემცირების რა სტრატეგიას იყენებს კომპანია, თუ იყენებს მის მიერ წარმოებული პროდუქციის ტრანსპორტირების დაზღვევას?                                                          | რისკის სხვაზე დაკისრება.რისკის აღიარება.რისკის შემცირება.                                                                                                                                                                                                       |
| 16. | 2020-2024 წლებში უნივერსიტეტი ახორციელებდა საქმიანობას, რომელიც მიზნად ისახავდა ახალი სამაგისტრო პროგრამის შექმნას ელექტროენერგეტიკაში. არის თუ არა აღნიშნული საქმიანობა პროექტი? | კი.არა.                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 17. | არის თუ არა პროექტი დაბადების დღის აღნიშვნა?                                                                                                                                     | კი.არა.                                                              |
| 18. | სტუდენტმა მიიღო დავალება, რომ შეიმუშაოს პრეზენტაცია მის სოფელში გარემოს მდგომარეობის შესახებ. არის თუ არა ეს საქმიანობა პროექტი.                                                 | კი.არა.                                                              |
| 19. | პროექტის სასიცოცხლო ციკლი რამდენი ეტაპისგან შედგება?                                                                                                                             | 4.1.2.                                                               |
| 20. | რომელია პროექტის სასიცოცხლო ციკლის პირველი ეტაპი?                                                                                                                                | პროექტის განსაზღვრა.პროექტის დასრულება.პროექტის განხორციელება.       |
| 21. | რომელია პროექტის სასიცოცხლო ციკლის ბოლო ეტაპი?                                                                                                                                   | პროექტის განსაზღვრა.პროექტის დასრულება.პროექტის განხორციელება.       |
| 22. | პროექტის სასიცოცხლო ციკლის პირველ და მეორე ეტაპებს რას უწოდებენ ასევე?                                                                                                           | პროექტის ინიცირება.პროექტის დასრულება.პროექტის განხორციელება.        |
| 23. | სწორია თუ არა ის დებულება, რომ ყველა პროექტს, მიუხედავად მისი მასშტაბისა და ხანგრძლივობისა, აქვს ერთნაირი სასიცოცხლო ციკლი?                                                      | კი.არა.                                                              |
| 24. | სწორია თუ არა ის დებულება, რომ პროექტებს, მიუხედავად მათი მასშტაბისა და ხანგრძლივობისა, აქვს სხვადასხვა სასიცოცხლო ციკლი?                                                        | კი.არა.                                                              |
| 25. | არის თუ არა პროექტის განხორციელების დრო შეზღუდული დაწყებისა და დასრულების ვადებით?                                                                                               | კი.არა.ხორციელდება ვადების შეუზღუდავად.                              |
| 26. | როგორი ტიპის ორგანიზაციებში ხორციელდება სამშენებლო პროექტები, როგორც წესი?                                                                                                       | პროექტებზე ორიენტირებულ.მატრიცულ.ფუნქციურ.                           |
| 27. | პროექტი ხორციელდება პროექტებზე ორიენტირებულ ორგანიზაციაში. რა ვადით განისაზღვრება პროექტის თანამშრომლების დასაქმების ხანგრძლივობა?                                               | პროექტის დაწყებისა და დასრულების თარიღებით.ვადები არ არის შეზღუდული. |
| 28. | თუ პიროვნება ხასიათდება ისეთი თვისებებით, როგორიცაა: მაღალი შინაგანი მოტივაცია, მაღალი პასიხუსმგებლობა დაკისრებული საქმის მიმართ - პიროვნული ტიპების რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ის? | თეორია X.თეორია Y.                                                   |
| 29. | თუ პიროვნება ხასიათდება ისეთი თვისებებით, როგორიცაა: არასაკმარისი ამბიციები, ნეგატიური განწყობა საქმის მიმართ, სიზარმაცე - პიროვნული ტიპების რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ის?         | თეორია X.თეორია Y.                                                   |
| 30. | რომელი თვისებებია ლიდერისთვის დამახასიათებელი? - მონიშნეთ ყველა სწორი პასუხი.                                                                                                    | არის ინიციატორი.აკეთებს სწორ საქმეს. სიზარმაცე.                      |
| 31. | რისკების მართვისათვის გამოიყენება ისეთი სტრატეგია, როგორიცაა რისკის სხვაზე დაკისრება. ჩამოთვლილი ორგანიზაციებიდან, რომელი შეესაბამება ამ სტრატეგიას?                             | სადაზღვევო კომპანია.სასურსათო მარკეტი.სკოლა.                         |
| 32. | თუ ფერმერი აზღვევს ყურძნის მოსავალს სადაზღვევო კომპანიაში, რისკების მართვის რა სტრატეგიას მიმართავს ის?                                                                          | რისკის სხვაზე დაკისრება.რისკის აღიარება.რისკის შემცირება.            |
| 33. | თუ ავტომობილის მფლობელი აზღვევს თავის მანქანას ავტოსაგზაო შემთხვევისათვის, რისკების მართვის რა სტრატეგიას მიმართავს ის?                                                          | რისკის სხვაზე დაკისრება.რისკის აღიარება.რისკის შემცირება.            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. | სკოლამ განახორციელა პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლებას წყლის რესურსების დაცვის შესახებ. პროექტის შედეგად 100-ზე მეტმა მოსწავლემ აიმაღლა ცნობიერება აღნიშნული საკითხის შესახებ. პროექტისთვის დამახასიათებელი რა ინფორმაცია აკლია ამ აღწერას?              | პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი.პროექტის დირექტორის სახელი. პროექტის ბუღალტრის სახელი.                                                                                            |
| 35. | თქვენ სწავლობთ საბაკალავრო პროგრამაზე. თუ არის ეს საქმიანობა თქვენთვის პროექტი?                                                                                                                                                                                                         | კი.არა.                                                                                                                                                                                  |
| 36. | არის თუ არა შემდეგი საქმიანობა პროექტი: 2021-2023 წლებში ერთ-ერთი ორგანიზაციისათვის შეიქმნა მდგრადი განვითარების სტრატეგია, რომელშიც ჩართული იყვნენ დარგის სპეციალისტები. აღნიშნული სტრატეგია დამტკიცებული იქნა ორგანიზაციის დირექტორთა საბჭოს მიერ და მიღებული იქნა განსახორციელებლად. | კი.არა.                                                                                                                                                                                  |
| 37. | ექსპერტებმა მოამზადეს დასკვნა სადაც მითითებულია, რომ ჰიდრორესურსები არ გამოიყენება მცირე ელექტროსადგურების საჭიროებისათვის. როგორ უნდა იქნას ფორმულირებული პროექტის მიზანი?                                                                                                             | ჰიდრორესურსების გამოყენება მცირე ელექტროსადგურებისათვის. ქარის ენერგიის გამოყენება მცირე ელექტროსადგურებისათვის.მზის ენერგიის გამოყენება ელექტროენერგიის მისაღებად.                      |
| 38. | შემოწმების დროს ქსელში დაფიქსირდა დანაკარგები. ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოამზადოს და განახორციელოს პროექტი. როგორ შეიძლება იქნას ფორმულირებული ასეთი პროექტის მიზანი?                                                                                                  | ქსელში დანაკარგების შემცირება.ქარის ენერგიის გამოყენება.მზის ენერგიის გამოყენების გაზრდა.                                                                                                |
| 39. | დადგინდა, რომ მზის ენერგიას მოსახლეობა არ იყენებს ელექტროენერგიაზე საკუთარი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. როგორ უნდა იქნას ფორმულირებული პროექტის მიზანი?                                                                                                                          | მოსახლეობის მიერ მზის ენერგიის გამოყენების უზრუნველყოფა ელექტროენერგიის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.ქარის ენერგიის გამოყენების პოპულარიზაცია.ჰიდროენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობა. |
| 40. | ხორციელდება პროექტი, და ცნობილია მისი შემდეგი დამახასიათებელი ნიშნები:<br>-დაწყების და დასრულების თარიღი,<br>-პროდუქტი, რომელიც მიიღება მისი განხორციელების შედეგად.<br>რა ინფორმაცია აკლია ამ აღწერას?                                                                                 | მიზანი. დირექტორის სახელი.ფინანსური მენეჯერი                                                                                                                                             |
| 41. | ხორციელდება პროექტი, და ცნობილია მისი შემდეგი დამახასიათებელი ნიშნები:<br>- მიზანი,<br>-პროდუქტი, რომელიც მიიღება მისი განხორციელების შედეგად.<br>რა ინფორმაცია აკლია ამ აღწერას?                                                                                                       | დაწყების და დასრულების თარიღი.დირექტორის სახელი.ბუღალტერი.                                                                                                                               |
| 42. | ხორციელდება პროექტი, და ცნობილია მისი შემდეგი დამახასიათებელი ნიშნები:<br>-მიზანი,                                                                                                                                                                                                      | პროდუქტი, რომელიც მიიღება მისი განხორციელების შედეგად.დირექტორის სახელი.მენეჯერის სახელი.                                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | -დაწყების და დასრულების თარიღი,<br>რა ინფორმაცია აკლია ამ აღწერას?                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
| 43. | ქვეყანას გააჩნია ქარის ენერგიის მაღალი პოტენციალი. მიუხედავად ამისა, მისი წილი ელექტროენერგიის გამომუშავებაში ძალიან დაბალია. როგორ უნდა იქნას ფორმულირებული პროექტის მიზანი? | ქარის ენერგიის პოტენციალის ათვისების გაზრდა ელექტროენერგიის გამომუშავებისათვის. ქარის ტურბინების შეცვლა. ქარის სადგურების მზის პანელებით აღჭურვა. |
| 44. | რა არის განტის დიაგრამის ძირითადი დანიშნულება?                                                                                                                                | ფინანსური ანგარიშგების მომზადება. პროექტის აქტივობების დროითი დაგეგმვის ვიზუალიზაცია. რისკების შეფასება.                                          |
| 45. | რომელი თვისებება არის დამახასიათებელი ლიდერისთვის?                                                                                                                            | აკეთებს სწორ საქმეს. დაბალი პასუხისმგებლობა. საქმისადმი ზერელე დამოკიდებულება.                                                                    |
| 46. | განტის დიაგრამა აჩვენებს თითოეული ღონისძიების დაწყებისა და დასრულების დროს.                                                                                                   | კი. არა.                                                                                                                                          |
| 47. | რა არის რისკი?                                                                                                                                                                | გაურკვეველი მოვლენა, რომელმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პროექტზე. დასრულებული აქტივობა. პროექტის მიზანი.                                         |
| 48. | რა არის პროექტი?                                                                                                                                                              | მუდმივი საქმიანობა. დროებითი საქმიანობა, რომელიც მიმართულია უნიკალური შედეგის მისაღებად. ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეული. ფინანსური დოკუმენტი.   |
| 49. | პროექტის წარმატება ძირითადად იზომება:                                                                                                                                         | თანამშრომელთა რაოდენობით. მიზნების, აქტივობებისა და ბიუჯეტის შესრულებით. ოფისის ფართობით. ტექნიკის რაოდენობით.                                    |
| 50. | რას განსაზღვრავს კომუნიკაციის გეგმა?                                                                                                                                          | ვინ, რა ინფორმაციას, როდის და როგორ მიიღებს. მხოლოდ ბიუჯეტს. მხოლოდ რისკებს. მხოლოდ შესყიდვებს.                                                   |
| 51. | რა არის კომუნიკაციის მთავარი მიზანი პროექტში?                                                                                                                                 | ინფორმაციის დროული და ეფექტიანი გაცვლა. ხარჯების გაზრდა. აქტივობების შემცირება. კონტრაქტების გაფორმება.                                           |
| 52. | თუ სპეციალისტი დასაქმებულია პროექტში, მაშინ როგორ განისაზღვრება მისი პროექტში მუშაობის დაწყებისა და დასრულების ვადები?                                                        | პროექტის დაწყებისა და დასრულების ვადებით. მისი მუშაობა არ არის შეზღუდული რაიმე ვადებით.                                                           |
| 53. | დამოკიდებულია თუ არა პროექტში დასაქმებული სპეციალისტის მუშაობის ხანგრძლივობა პროექტის დაწყებისა და დასრულების ვადებზე?                                                        | კი. არა.                                                                                                                                          |
| 54. | სპეციალისტი, რომელიც დასაქმებულია პროექტში, შეიძლება თუ არა დარჩეს უმუშევარი პროექტის დასრულების შემდეგ?                                                                      | კი. არა.                                                                                                                                          |
| 55. | რა ორგანიზაციულ სტრუქტურას მიეკუთვნება კომპანიები, რომლებიც ახორციელებენ სამშენებლო პროექტებს?                                                                                | პროექტებზე ორიენტირებული ორგანიზაციული სტრუქტურა. მატრიცული სტრუქტურა. ფუნქციური სტრუქტურა.                                                       |
| 56. | რომელ ორგანიზაციულ სტრუქტურაში ექვემდებარება თანამშრომელი ერთდროულად ფუნქციურ ხელმძღვანელს და პროექტის მენეჯერს?                                                              | ფუნქციური სტრუქტურის მქონე ორგანიზაციაში. მატრიცული სტრუქტურის მქონე ორგანიზაციაში. პროექტებზე ორიენტირებულ ორგანიზაციაში.                        |

|     |                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 57. | რომელ ორგანიზაციულ სტრუქტურაში აქვს პროექტის მენეჯერს ყველაზე ნაკლები უფლებამოსილება?                                               | ფუნქციურში.მატრიცულში.პროექტებზე ორგანიზაციაში. ორიენტირებულ                                    |
| 58. | რომელ ორგანიზაციულ სტრუქტურაში აქვს პროექტის მენეჯერს ყველაზე მაღალი უფლებამოსილება?                                                | ფუნქციურში.მატრიცულში.პროექტებზე ორგანიზაციაში. ორიენტირებულ                                    |
| 59. | რომელი ქმედება სრულდება პროექტის დახურვის ეტაპზე?                                                                                   | პროექტის გუნდის ფორმირება.რისკების იდენტიფიცირება.საბოლოო ანგარიშის წარდგენა.ბიუჯეტის დაგეგმვა. |
| 60. | რომელ ორგანიზაციულ სტრუქტურაში პროექტის მენეჯერსა და ორგანიზაციის რომელიმე დეპარტამენტის ხელმძღვანელს აქვთ ერთნაირი უფლებამოსილება? | ფუნქციურში.მატრიცულში.პროექტებზე ორგანიზაციაში. ორიენტირებულ                                    |

...

[illegible]